

■Xシステム開発

大タスク	中タスク	小タスク	担当者	開始日	終了日			
1	基本設計			09/01	09/26			
	1-1	基本設計						
		1-1-1	画面一覧	RK	09/01	09/03		
		1-1-2	画面遷移	RK	09/01	09/03		
		1-1-3	画面設計	RK	09/06	09/10		
		1-1-4	コード設計	RK	09/14	09/20		
		1-1-5	インタフェース設計	RK	09/14	09/20		
		1-1-6	WT	RK	09/22	09/22		
		1-1-7	指摘事項反映	RK	09/24	09/26		
2	詳細設計			09/29	10/10			
	2-1	A機能						
		2-1-1	詳細設計	T	09/29	10/02		
		2-1-2	レビュー	T	10/03	10/03		
		2-1-3	指摘事項反映	T	10/03	10/04		
	2-2	B機能						
		2-2-1	詳細設計	T	10/03	10/08		
		2-2-2	レビュー	T	10/09	10/09		
		2-2-3	指摘事項反映	T	10/09	10/10		
	2-3	C機能						
		2-3-1	詳細設計	KAZ	09/29	10/02		
		2-3-2	レビュー	KAZ	10/03	10/03		
		2-3-3	指摘事項反映	KAZ	10/03	10/04		
	2-4	D機能						
		2-4-1	詳細設計	KAZ	10/03	10/08		
		2-4-2	レビュー	KAZ	10/09	10/09		
		2-4-3	指摘事項反映	KAZ	10/09	10/10		
	2-5	E機能						
		2-5-1	詳細設計	Y.T	09/29	10/02		
		2-5-2	レビュー	Y.T	10/03	10/03		
		2-5-3	指摘事項反映	Y.T	10/03	10/04		
	2-6	F機能						
		2-6-1	詳細設計	Y.T	10/03	10/08		
		2-6-2	レビュー	Y.T	10/09	10/09		
		2-6-3	指摘事項反映	Y.T	10/09	10/10		
	2-7	G機能						
		2-7-1	詳細設計	TM	09/29	10/02		
		2-7-2	レビュー	TM	10/03	10/03		
		2-7-3	指摘事項反映	TM	10/03	10/04		
	2-8	H機能						
		2-8-1	詳細設計	TM	10/03	10/08		
		2-8-2	レビュー	TM	10/09	10/09		
		2-8-3	指摘事項反映	TM	10/09	10/10		
3	実装			10/14	11/07			
	3-1	A機能						
		3-1-1	コーディング	T	10/14	10/17		
		3-1-2	レビュー	T	10/20	10/20		
		3-1-3	指摘事項反映	T	10/20	10/21		
		3-1-4	単体テスト	T	01/10	10/23		
	3-2	B機能						
		3-2-1	コーディング	T	10/24	10/29		
		3-2-2	レビュー	T	10/30	10/30		
		3-2-3	指摘事項反映	T	10/30	10/31		
		3-2-4	単体テスト	T	11/04	11/07		
	3-3	C機能						
		3-3-1	コーディング	KAZ	10/14	10/17		
		3-3-2	レビュー	KAZ	10/20	10/20		
		3-3-3	指摘事項反映	KAZ	10/20	10/21		
		3-3-4	単体テスト	KAZ	10/22	10/23		
	3-4	D機能						
		3-4-1	コーディング	KAZ	10/24	10/29		
		3-4-2	レビュー	KAZ	10/30	10/30		
		3-4-3	指摘事項反映	KAZ	10/30	10/31		
		3-4-4	単体テスト	KAZ	11/04	11/07		
	3-5	E機能						
		3-5-1	コーディング	Y.T	10/14	10/17		
		3-5-2	レビュー	Y.T	10/20	10/20		
		3-5-3	指摘事項反映	Y.T	10/20	10/21		
		3-5-4	単体テスト	Y.T	10/22	10/23		

■Xシステム開発

大タスク	中タスク	小タスク	担当者	開始日	終了日			
	3-6	F機能						
		3-6-1	コーディング	Y.T	10/24	10/29		
		3-6-2	レビュー	Y.T	10/30	10/30		
		3-6-3	指摘事項反映	Y.T	10/30	10/31		
		3-6-4	単体テスト	Y.T	11/04	11/07		
	3-7	G機能						
		3-7-1	コーディング	TM	10/14	10/17		
		3-7-2	レビュー	TM	10/20	10/20		
		3-7-3	指摘事項反映	TM	10/21	10/21		
		3-7-4	単体テスト	TM	10/22	10/23		
	3-8	H機能						
		3-8-1	コーディング	TM	10/24	10/29		
		3-8-2	レビュー	TM	10/30	10/30		
		3-8-3	指摘事項反映	TM	10/30	10/31		
		3-8-4	単体テスト	TM	11/04	11/07		
4	結合テスト				11/10	11/28		
	4-1	A機能						
		4-1-1	仕様書作成	T	11/10	11/12		
		4-1-2	レビュー	T	11/18	11/18		
		4-1-3	指摘事項反映	T	11/18	11/19		
		4-1-4	実施	KAZ	11/20	11/25		
	4-2	B機能						
		4-2-1	仕様書作成	T	11/13	11/17		
		4-2-2	レビュー	T	11/18	11/18		
		4-2-3	指摘事項反映	T	11/18	11/19		
		4-2-4	実施	KAZ	11/26	11/28		
	4-3	C機能						
		4-3-1	仕様書作成	KAZ	11/10	11/12		
		4-3-2	レビュー	KAZ	11/18	11/18		
		4-3-3	指摘事項反映	KAZ	11/18	11/19		
		4-3-4	実施	Y.T	11/20	11/25		
	4-4	D機能						
		4-4-1	仕様書作成	KAZ	11/13	11/17		
		4-4-2	レビュー	KAZ	11/18	11/18		
		4-4-3	指摘事項反映	KAZ	11/18	11/19		
		4-4-4	実施	Y.T	11/26	11/28		
	4-5	E機能						
		4-5-1	仕様書作成	Y.T	11/10	11/12		
		4-5-2	レビュー	Y.T	11/18	11/18		
		4-5-3	指摘事項反映	Y.T	11/18	11/19		
		4-5-4	実施	TM	11/20	11/25		
	4-6	F機能						
		4-6-1	仕様書作成	Y.T	11/13	11/17		
		4-6-2	レビュー	Y.T	11/18	11/18		
		4-6-3	指摘事項反映	Y.T	11/18	11/19		
		4-6-4	実施	TM	11/26	11/28		
	4-7	G機能						
		4-7-1	仕様書作成	TM	11/10	11/12		
		4-7-2	レビュー	TM	11/18	11/18		
		4-7-3	指摘事項反映	TM	11/18	11/19		
		4-7-4	実施	T	11/20	11/25		
	4-8	H機能						
		4-8-1	仕様書作成	TM	11/13	11/17		
		4-8-2	レビュー	TM	11/18	11/18		
		4-8-3	指摘事項反映	TM	11/18	11/19		
		4-8-4	実施	T	11/26	11/28		
5	システムテスト				11/10	12/12		
	5-1	システムテスト						
		5-1-1	仕様書作成	RK	11/10	11/21		
		5-1-2	WT	RK	11/26	11/26		
		5-1-3	指摘事項反映	RK	11/26	11/28		
		5-1-4	実施(範囲1)	T	12/01	12/12		
		5-1-5	実施(範囲2)	KAZ	12/01	12/12		
		5-1-6	実施(範囲3)	Y.T	12/01	12/12		
		5-1-7	実施(範囲4)	TM	12/01	12/12		
6	ユーザテスト				12/15	12/26		
	6-1	ユーザテスト						
		6-1-1	問合フォロー	RK	12/15	12/26		
7								